

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Орешко Е.К.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0070	0,0170	0,0170	0,0260	0,0420	0,0500
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	0,3240	2,7760	2,7760	4,9820	6,8460	8,1500
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900	0,0900

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	Единица	2	3	5	5	5	5	К концу 2024 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей	Тысяча единиц	0.007	0.017	0.017	0.026	0.042	0.05	К концу 2024 года не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, с охватом не менее 8,15 тыс. детей.	Приобретение товаров, работ, услуг
			0	0	0	0	90	90		

3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	Место							Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Камчатском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Строительство 1 здания общеобразовательной организации Камчатского края, расположенной в сельской местности и поселках городского типа (при условии получения субсидий из	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
---	---	-------	--	--	--	--	--	--	---	---

									федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.	
4	В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	Единица	0	0	0	0	0	1	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Камчатского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 84 образовательных организаций).	Проведение образовательных мероприятий
5	Обеспечено внедрение обновленных примерных	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные	Проведение образовательных

	основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края								основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	мероприятий
6	Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих	Единица	-	-	1	-	-	-	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на	Проведение образовательных мероприятий

	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.								базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	
7	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально	Проведение образовательных мероприятий

									ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Камчатского края.	
8	Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	3.33	10	20	35	50	70	Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Проведение образовательных мероприятий
9	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	Проведение образовательных мероприятий
10	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края	Место	0	0	0	650	-	650	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое

	(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")								организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.	первооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году.

Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете.

При условии финансирования в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики."	-	01.09.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.1	Контрольная точка "Принято участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	-	01.09.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"				
2	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края"	-	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
2.1	Контрольная точка "Реализован комплекс мер по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех"	-	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	муниципальных образований Камчатского края"				
2.1.1	Мероприятие "Создан комплекс мер по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ в Камчатском крае"	30.06.2022	31.08.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Комплекс мер по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ в Камчатском крае
2.1.2	Мероприятие "Обеспечено методическое сопровождение внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края"	30.06.2022	31.08.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Методические рекомендации Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ
2.1.3	Мероприятие "Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края." "	01.09.2022	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края.
3	Результат "Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. "	-	31.12.2024	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	К концу 2024 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
3.1	Контрольная точка "Материально-техническая	-	31.12.2019	Короткова А. Ю.,	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	база обновлена не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам "			ВрИО Министра образования Камчатского края	образования и молодежной политики Камчатского края об исполнении условий соглашений
3.1.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.10.2018	30.10.2018	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
3.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся"	01.01.2019	01.03.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"				
3.1.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора "	20.03.2019	31.12.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
3.2	Контрольная точка "Материально-техническая база обновлена не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам "	-	31.12.2020	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.2.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2019	01.08.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
3.2.2	Мероприятие "Заключено соглашение с	01.01.2020	01.03.2020	Короткова А. Ю.,	Соглашение Соглашение с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства "			ВрИО Министра образования Камчатского края	Министерством просвещения Российской Федерации
3.2.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора "	20.03.2020	31.12.2020	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
3.3	Контрольная точка "Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам "	-	31.12.2021	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Отчет Информационно-аналитический отчет
3.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2021	01.03.2021	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства "				
3.3.2	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора "	20.03.2021	31.12.2021	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта обновления материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
4	Результат "Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	К концу 2024 года не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, с охватом не менее 8,15 тыс. детей.
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,007 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,324 тыс. детей"		31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Отчет органа исполнительной власти Камчатского края об исполнении условий соглашений
4.1.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.10.2018	30.10.2018	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
4.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	01.01.2019	01.03.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"				
4.1.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора"	20.03.2019	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
4.2	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,017 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,776 тыс. детей"	-	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.2.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	01.07.2019	01.08.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"				
4.2.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2020	01.03.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
4.2.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора"	25.08.2019	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,017 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,776 тыс. детей"		31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.3.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2020	01.08.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
4.4	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,026 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,982 тыс. детей"	-	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.4.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена	01.07.2021	01.08.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"				Российской Федерации в установленном порядке
4.4.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2022	01.03.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
4.4.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия,	25.08.2021	31.12.2022	Орешко Е. К.,	Прочий тип документа Концепция и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предусмотренные условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)"			Заместитель Министра	дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
4.5	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,0420 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,846 тыс. детей"	-	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.5.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2022	01.08.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
4.5.2	Мероприятие "Заключено соглашение с	01.01.2023	01.03.2023	Орешко Е. К.,	Соглашение Соглашение с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства "			Заместитель Министра	Министерством просвещения Российской Федерации
4.5.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)"	25.08.2022	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
4.6	Контрольная точка "Материально-техническая база создана не менее чем в 0,050 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.07.2023	01.08.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
4.6.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2024	01.03.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.3	Мероприятие "Реализованы мероприятия, предусмотренные условиями конкурсного отбора (при условии получения субсидии из федерального бюджета)"	25.08.2023	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Концепция и дорожная карта создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
5	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа."	-	31.12.2024	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Камчатском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Строительство 1 здания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					общеобразовательной организации Камчатского края, расположенной в сельской местности и поселках городского типа (при условии получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.
5.1	Контрольная точка "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатском крае, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2023	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.2	Мероприятие "Осуществлено строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Средние Пахачи Олюторского района"	01.01.2022	31.12.2023	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию
6	Результат "В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». "	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Камчатского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 84 образовательных организаций).
6.1	Контрольная точка "Не менее чем в 4% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.2	Контрольная точка "Не менее чем в 13% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях"	-	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"				
6.3	Контрольная точка "Не менее чем в 29% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.4	Контрольная точка "Не менее чем в 42% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.5	Контрольная точка "Не менее чем в 54% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные	-	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"				
6.6	Контрольная точка "Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных образованиях Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
7	Результат "Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Камчатского края.
7.1	Контрольная точка "Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности"	-	01.07.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
7.2	Контрольная точка "В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет. Ежегодно обновляемый реестр представителей работодателей Камчатского края, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества
7.2.1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях Камчатского края с охватом не менее 5% обучающихся"	01.01.2020	01.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.2	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях Камчатского края с охватом не менее 10% обучающихся"	01.01.2021	01.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся
7.2.3	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях Камчатского края с охватом не менее 35% обучающихся"	01.01.2022	01.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся
7.2.4	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях Камчатского края с охватом не менее 50% обучающихся"	01.01.2023	01.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся
7.2.5	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе	01.01.2024	01.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях Камчатского края с охватом не менее 70% обучающихся"				общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся
8	Результат "Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
8.1	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по обеспечению реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее чем в 70 % организаций Камчатского края"	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий
8.1.1	Мероприятие "Разработан пакет организационно-разъяснительных документов, определяющих модели и формы реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме"	01.01.2019	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Методические рекомендации Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия, направленного на реализацию образовательных программ в сетевой форме
8.1.2	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2019	31.12.2019	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.3	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2020	31.12.2020	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
8.1.4	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2021	31.12.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций
8.1.5	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2022	31.12.2022	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций
8.1.6	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2023	31.12.2023	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций
8.1.7	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями."	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
9.1	Контрольная точка "Механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями реализуются не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края "	-	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет
9.1.1	Мероприятие "Разработан комплекс мер (дорожная карта) по вовлечению общественно-деловых объединений, привлечения представителей работодателей к принятию решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае"	01.01.2021	31.05.2021	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Прочий тип документа Комплекс мер (дорожная карта) по вовлечению общественно-деловых объединений, привлечения представителей работодателей к принятию решений по вопросам управления общеобразовательными организациями в Камчатском крае
9.1.2	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в Камчатском крае"	01.01.2024	31.12.2024	Орешко Е. К., Заместитель Министра	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.
10.1	Контрольная точка "Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Камчатском крае"	-	31.12.2022	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Отчет
10.1.1	Мероприятие "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по содействию созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях"	01.07.2019	01.08.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Заявка Заявка Камчатского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
10.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечения мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях"	01.08.2019	31.12.2019	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1. 3	Мероприятие "Осуществлено строительство общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловске-Камчатском"	01.01.2021	31.12.2022	Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования Камчатского края	Прочий тип документа Акт приемки-сдачи работ. Разрешение на ввод в эксплуатацию.

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100
2	Администратор регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100
Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100
Во всех муниципальных образованиях Камчатского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего					

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Камчатского края					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Камчатского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	100
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	ВрИО Министра образования Камчатского края		100